

Số: 59/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành Quy định về việc xét duyệt và triển khai dự án đầu tư phòng thí nghiệm;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế mục I, II, III của Quy định về xét duyệt và triển khai dự án đầu tư phòng thí nghiệm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 25 tháng 9 năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban các ban chức năng có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH&CN.



GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thành Đạt

QUY ĐỊNH

**Về việc xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị
khoa học và công nghệ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHQG ngày 15 tháng 01 năm 2018
của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với các dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ từ vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác cho ngành khoa học công nghệ, sau đây gọi tắt là các dự án.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trang thiết bị là những phương tiện, công cụ, dụng cụ, máy móc.
2. Trang thiết bị khoa học và công nghệ là trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
3. Chủ đầu tư hay Cơ quan chủ trì là đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện dự án.

Điều 3. Mục tiêu đầu tư

ĐHQG-HCM xem xét cấp kinh phí triển khai thực hiện các dự án phù hợp với định hướng chiến lược khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM giai đoạn 05 năm và hằng năm nhằm trang bị, tăng cường và bổ sung phương tiện khoa học kỹ thuật cao cho các đơn vị thành viên và trực thuộc nhằm tạo nên một hạ tầng nghiên cứu hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu phân tích, thí nghiệm, đo lường kiểm định,... của các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ tương ứng.

Điều 4. Phân loại dự án

Dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ trong ĐHQG-HCM được phân theo nhóm như sau:

1. Dự án nhóm 1: có tổng mức đầu tư đến 01 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án tối đa 01 năm. ĐHQG-HCM ủy quyền cho đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt và quản lý dự án.
2. Dự án nhóm 2: có tổng mức đầu tư trên 01 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án tối đa 02 năm.
3. Dự án nhóm 3: có tổng mức đầu tư trên 05 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án tối đa 03 năm.

Điều 5. Điều kiện để được đầu tư

Đơn vị đề xuất dự án sẽ được xem xét đầu tư nếu đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có nhu cầu cấp thiết sử dụng thiết bị với tần suất cao.
2. Có đầy đủ các điều kiện lắp đặt như nhà xưởng, điện, nước, ...
3. Có năng lực tổ chức, khai thác, vận hành thiết bị.
4. Có hoạt động khoa học và công nghệ hiệu quả.
5. Tự đảm bảo toàn phần hoặc một phần chi thường xuyên cho các bộ phận được đầu tư.

Điều 6. Nguyên tắc đầu tư

1. Đầu tư tập trung, có trọng điểm, phù hợp với khả năng kinh phí, dứt điểm để sớm đưa thiết bị vào sử dụng.
2. Đầu tư thiết bị hiện đại, tiên tiến và phù hợp với năng lực và điều kiện khai thác, sử dụng của đơn vị được đầu tư, đảm bảo khai thác hiệu quả.
3. Đầu tư nhằm phục vụ các hướng khoa học công nghệ trọng điểm, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, quy hoạch tổng thể, kế hoạch trung và dài hạn của ĐHQG-HCM.
4. Ưu tiên đầu tư các dự án triển khai tại khu quy hoạch ĐHQG-HCM ở Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
5. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét quyết định.

Điều 7. Đề xuất dự án

Các đơn thành viên và vị trực thuộc ĐHQG-HCM có nhu cầu đầu tư trang thiết bị nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 5, 6, có thể đề xuất dự án như sau:

1. Đề xuất chủ trương đầu tư theo mẫu quy định (có đầy đủ thông tin: Tên dự án, sự cần thiết đầu tư, các căn cứ để xây dựng dự án, đánh giá về cơ sở vật chất kỹ thuật và lực lượng cán bộ hiện có của đơn vị, sự phù hợp với Điều 5, 6 của Quy định này, mục tiêu đầu tư: Nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của dự án; nội dung, quy mô đầu tư gồm cả danh mục trang thiết bị, ... dự toán, tổng vốn đầu tư bằng tiền đồng Việt Nam và cơ cấu kinh phí, dự kiến hiệu quả đạt được sau khi hoàn thành dự án).
2. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo các biểu mẫu quy định, nộp đúng thời hạn theo thông báo, có hồ sơ sơ tuyển cấp đơn vị. Thành phần hội đồng sơ tuyển cấp đơn vị gồm đại diện lãnh đạo cơ quan, các phòng/ban chức năng có liên quan. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá tính khoa học, tính khả thi của các dự án và lập danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên.
3. Cơ quan chủ trì gửi danh mục và hồ sơ các dự án đến Ban Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 3 hàng năm.



Điều 8. Phê duyệt chủ trương đầu tư

1. Căn cứ báo cáo đầu tư của các đơn vị, Ban Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình Giám đốc ĐHQG-HCM thành lập hội đồng đánh giá báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Hội đồng do Giám đốc ĐHQG-HCM ký quyết định thành lập gồm đại diện Ban Giám đốc, đại diện Ban Khoa học và Công nghệ, đại diện Ban Kế hoạch-Tài chính và đại diện hội đồng liên ngành có liên quan. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá tính cần thiết, tính khả thi của các dự án và sắp xếp danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên.

3. Ban Khoa học và Công nghệ tổng hợp và trình Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 30 tháng 5 hàng năm.

Điều 9. Xây dựng dự án

1. Chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Giám đốc ĐHQG-HCM để xây dựng thuyết minh dự án.

2. Nội dung chính của dự án gồm:

a) Sự cần thiết đầu tư: Các căn cứ để xây dựng dự án, đánh giá về cơ sở vật chất kỹ thuật và lực lượng cán bộ hiện có của đơn vị, sự phù hợp với Điều 5, 6 của Quy định này;

b) Mục tiêu đầu tư: nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của dự án;

c) Nội dung và quy mô đầu tư;

d) Thuyết minh theo từng nội dung/hạng mục đầu tư: mục tiêu, yêu cầu, lý do lựa chọn thiết bị, công nghệ, ...;

e) Danh mục trang thiết bị và dự toán: Gồm tên các thiết bị, xuất xứ, chủng loại, đặc tính kỹ thuật chính, mục đích sử dụng, số lượng, đơn giá, thành tiền;

f) Danh mục phụ kiện, vật tư hóa chất đi kèm phục vụ chạy thử (nếu có): Thuyết minh lý do, mục đích cụ thể;

g) Thuyết minh về sửa chữa, nâng cấp mặt bằng lắp đặt, điện, nước, ... (nếu có);

h) Kế hoạch và kinh phí;

i) Tổng vốn đầu tư (bằng tiền đồng Việt Nam);

j) Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước: ..., khác: ...;

k) Cơ cấu kinh phí theo các mục: Thiết bị; phụ kiện; vật tư - hóa chất phục vụ chạy thử; sửa chữa - cải tạo; đào tạo (chuyên giao công nghệ hay chuyên môn sâu); quản lý phí; chi khác (kiểm định; tư vấn - thẩm định, ...). Trong đó ghi rõ giá trị trước thuế và sau thuế;

l) Dự kiến tiến độ thực hiện dự án: Phân chia các hạng mục công việc, danh mục trang thiết bị và dự toán thành các gói theo thứ tự ưu tiên và tiến độ thực hiện từng năm để làm căn cứ giao chỉ tiêu kinh phí;

m) Dự kiến phương án mua sắm thiết bị: Dự kiến hình thức, phương thức đấu thầu cho từng gói thầu theo quy định hiện hành và phù hợp với tiến độ dự kiến;

n) Đề xuất phương án tổ chức quản lý, sử dụng và khai thác thiết bị sau khi dự án kết thúc;

o) Hiệu quả đạt được sau khi hoàn thành dự án.

3. Chi quản lý dự án và chi khác

a) Chi phí quản lý của dự án là các chi phí cần thiết cho Chủ đầu tư để tổ chức quản lý thực hiện các công việc quản lý dự án từ khi chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, dựa vào sử dụng. Tổng mức chi quản lý dự án bằng 0,5% tổng giá trị thiết bị, nhưng không ít hơn 10 triệu đồng và không quá 200 triệu đồng cho một dự án;

b) Chi khác nếu có bao gồm chi phí kiểm định, chi phí tư vấn-thẩm định trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, ...nhưng không bao gồm dự phòng phí;

c) Hai chi phí trên phải được dự toán theo định mức và phê duyệt theo quy định.

Điều 10. Thẩm định, phê duyệt dự án

1. Cơ quan chủ trì nộp hồ sơ dự án về ĐHQG-HCM thông qua Ban Khoa học và Công nghệ trước 30 tháng 6 hàng năm để được thẩm định và xem xét phê duyệt.

2. Các dự án được đưa vào kế hoạch thực hiện cần phê duyệt trước 30 tháng 10 năm trước năm kế hoạch.

3. Quy trình thẩm định

a) Thẩm định nội dung

ĐHQG-HCM thành lập hội đồng tư vấn thẩm định nội dung (sau đây gọi tắt là hội đồng thẩm định) để thẩm định sự cần thiết, mục tiêu, nội dung – quy mô đầu tư (bao gồm cả danh mục, trình độ, cơ cấu thiết bị), tính khả thi về cơ sở hạ tầng, nhân lực thực hiện và khả năng vận hành, khai thác.

Thành phần hội đồng gồm tối thiểu 05 thành viên, trong đó có đại diện Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Kế hoạch-Tài chính, hội đồng liên ngành có dự án liên quan, các nhà khoa học và các chuyên gia có khả năng đánh giá về dự án. Thư ký hội đồng thẩm định là chuyên viên Ban Khoa học và Công nghệ.

Chủ tịch hội đồng chủ trì các phiên họp của hội đồng. Trường hợp chủ tịch hội đồng vắng mặt, phó chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp. Hội đồng cử một trong các ủy viên hội đồng ghi biên bản họp. Phiên họp hợp lệ của hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng tham dự, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội



đồng và tối thiểu 01 ủy viên phản biện, ủy viên vắng mặt phải gửi nhận xét đến hội đồng trước phiên họp, chỉ tính điểm đánh giá của những thành viên có mặt tại phiên họp. Phiếu nhận xét và điểm đánh giá của thành viên vắng mặt mang tính tham khảo. Hội đồng làm việc độc lập và chỉ mời chủ nhiệm và cơ quan chủ trì tham dự phiên họp khi cần thiết.

b) Thẩm định tài chính

Các dự án được hội đồng thẩm định nội dung đánh giá đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được thẩm định tài chính. Nội dung thẩm định tài chính gồm nguồn vốn và tính khả thi của nguồn vốn, đơn giá, định mức cho từng nội dung/hạng mục đầu tư theo quy định, căn cứ xác định dự toán.

Ban Khoa học và Công nghệ phối hợp Ban Kế hoạch-Tài chính tổ chức thẩm định tài chính của dự án, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Kết quả thẩm định tài chính được ghi trong biên bản.

4. Căn cứ kết quả thẩm định chuyên môn và tài chính, Ban Khoa học và Công nghệ trình Giám đốc xem xét, phê duyệt dự án.

Điều 11. Giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện dự án

1. Căn cứ quyết định phê duyệt dự án và kinh phí hàng năm dành cho đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ, Giám đốc ĐHQG-HCM giao chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí theo nguyên tắc:

- a) Cấp đủ kinh phí cho các dự án kết thúc;
- b) Cấp đủ kinh phí theo tiến độ cho các dự án chuyển tiếp;
- c) Đối với dự án mở mới nếu thực hiện 02 năm thì năm đầu tiên cấp khoảng 50% tổng mức đầu tư, nếu thực hiện 03 năm trở lên thì năm đầu tiên cấp khoảng 30% tổng mức đầu tư.

2. Trường hợp kinh phí không đủ bố trí, dự án có thể kéo dài tiến độ nhưng tối đa 01 năm./.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thành Đạt